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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2024/2025 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 402106 Créditos ECTS 6 
Denominación (español) EJECUCIÓN DE PROYECTOS II 
Denominación (inglés) PROJECT EXECUTION II 
Titulaciones Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 
Centro Escuela de Ingenierías Industriales 
Semestre 2 Carácter Obligatorio 
Módulo Ciclo del Proyecto 
Materia Ejecución de Proyectos 

Profesorado 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
José Carlos Calvo 
Corrales B2.1 jccalvo@unex.es 

www.unex.es  Jaime González 
Domínguez B2.16 jaimegd@unex.es 

Área de conocimiento Expresión Gráfica en la Ingeniería/ Proyectos de Ingeniería 
Departamento Expresión Gráfica 
Profesor/a coordinador/a 
(si hay más de uno) José Carlos Calvo Corrales 

Competencias (ver tabla en http://bit.ly/competenciasMUDyGP) 
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 CB6 X CG1  CT1  CE1  CE9  
 CB7 X CG2  CT2  CE2 X CE10  
 CB8 X CG3  CT3 X CE3 X CE11 X 
 CB9 X CG4 X CT4 X CE4 X CE12  
 CB10 X CG5 X CT5  CE5  CE13  

    CT6  CE6 X CE14 X 
    CT7  CE7 X CE15 X 
    CT8  CE8 X CE16 

(TFM)      CT9    
    CT10  

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 
DAFO general de los planes de gestión de cambios. Procesos de comunicación. Plan de 
comunicaciones y transmisión de información. Valores en la creación de un plan de 
comunicación. Responsabilidad social. Procesos de gestión de información. Software en 
ejecución de proyectos. Técnicas de PM en la gestión documental. Entornos 
colaborativos y en nube. Técnicas de distribución de información en PM. Canales de 
información en la Sociedad 5.0. Factores a considerar en una presentación eficaz. 

mailto:jccalvo@unex.es
http://www.unex.es/
mailto:jaimegd@unex.es
http://bit.ly/competenciasMUDyGP
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Análisis de un proceso de gestión de la calidad. Herramientas y técnicas en la gestión 
de la calidad. Metodología NpS. 
 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Lean Project Management 
Contenidos del tema 1: 

• Principios Lean para la Dirección de Proyectos 
• Tailoring: elección de metodologías y herramientas 
• Estandarización del proceso de Dirección de Proyectos 
• Rol del Project Manager según Lean Project Management 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
Aplicación de Lean Project Management a casos de estudio. 
Denominación del tema 2: Metodologías Ágiles para ejecución de proyectos 
Contenidos del tema 2: 

• Ciclo de vida adaptativo de proyectos: iterativo-incremental 
• Manifiesto Ágil: valores y principios 
• Cono de incertidumbre en las Metodologías Ágiles 
• Entorno de los proyectos ágiles: framework Cynefin 
• Adaptabilidad y resiliencia 

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 
Análisis de ejecución de proyectos bajo Metodologías Ágiles 
Denominación del tema 3: Metodología Ágiles para ejecución de proyectos: 
SCRUM 
Contenidos del tema 3: 

• Marco de trabajo: el Sprint 
• Roles del equipo: Product Owner, Scrum Master y Development Team 
• Eventos: planificación del sprint, reunión diaria, reunión de revisión y reunión de 

retrospectiva. 
• Artefactos: Product Backlog y Sprint Backlog 
• Principios de planificación en Scrum 
• Requerimientos e historias de usuario 
• Scrum en la empresa: implantación y escalado, y contratos ágiles 

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 
Ejecución de un proyecto bajo Metodología Scrum 

Denominación del tema 4: Metodología Ágiles para ejecución de proyectos: 
KANBAN 
Contenidos del tema 4: 

• Kanban aplicado a la ejecución de proyectos 
• Diseño de tableros: flujo de trabajo 
• Diseño de tarjetas: clases de servicio y carriles de nado 
• Limitación del trabajo en curso (WIP) 
• Métricas de control del proyecto 
• Expectativa del nivel de servicio 
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Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 
Ejecución de un proyecto bajo Metodología Kanban 

Denominación del tema 5: Metodologías Ágiles para ejecución de proyectos: 
Lean Startup 
Contenidos del tema 5: 

• Principios de Lean Startup 
• Ciclo: Crear-medir-aprender 
• Crear: Producto Mínimo Viable 
• Medir: Pruebas de evaluación de producto 
• Aprender: Conclusiones de evaluación / Pivotar vs Perseverar 

Descripción de las actividades prácticas del tema 6: 
Ejecución de un proyecto bajo Metodología Lean Startup 
Denominación del tema 6: Metodologías Ágiles para la ejecución de proyectos: 
Design Thinking 
Contenidos del tema 6: 

• Introducción a Design Thinking 
• Proceso de Design Thinking 
• Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Testear 

Descripción de las actividades prácticas del tema 6: 
Ejecución de un proyecto bajo Metodología Design Thinking 

Denominación del tema 7: Gestión documental del proyecto 
Contenidos del tema 7: 

• Estándares de gestión documental (ISO 15489 e ISO 30300) 
• Rol de Document Controller 
• Sistemas de codificación de documentos 
• Trazabilidad y seguridad 

Descripción de las actividades prácticas del tema 7: 
Desarrollo de un Plan de Gestión Documental y/o actividades prácticas relativas a la 
gestión documental del proyecto. 

Actividades formativas 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Actividades  

 
Tema Total CVS CVA TVS TVA TA 

1 10 0 3 0,75 0,75 5 
2 17 0 3 0,75 0,75 12 
3 25 0 3 0,75 0,75 20 
4 25 0 3 1 1 20 
5 25 0 3 1 1 20 
6 35 0 5 1 1 30 
7 10 0 3 0,75 0,75 5 

Evaluación  3 0 0 0 0 3 
TOTAL ECTS 150 0 23 6 6 115 
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CVS: Clase virtual síncrona. Actividad docente que se desarrolla a través de una interacción 
entre profesorado y estudiantes, que requiere la coincidencia de ambos al mismo tiempo 
(presencia síncrona), utilizando las herramientas tecnológicas de comunicación que permitan 
dicha interacción como, por ejemplo, chat y videoconferencia, entre otras. 
CVA: Clase virtual asíncrona. Actividad docente en la que profesorado y estudiantes 
interactúan, de manera flexible, en momentos temporales distintos. Para el desarrollo de esta 
actividad docente se pueden combinar diferentes recursos educativos haciendo uso de las TIC. 
TVS: Tutoría virtual síncrona. Explicación personalizada en grupos reducidos sobre los 
conocimientos y aplicaciones mostradas en las clases teóricas y de problemas, Seguimiento 
individual o grupal de estudiantes a través de herramientas de comunicación síncrona (chat, 
videoconferencia...) 
TVA: Tutoría virtual asíncrona. Seguimiento individual o grupal de estudiantes a través de 
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico, foros, etc.). 
TA: Trabajo autónomo. Autoaprendizaje, estudio personal, elaboración de informes de 
prácticas, trabajos o relaciones de problemas propuestas por el equipo docente y preparación 
de exámenes. 
 

Horas de trabajo del alumno por tema 
Tema A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

1 0 0 0 10,5 0 0 0 10,5 
2 0 0 0 17,5 0 0 0 17,5 
3 0 0 0 23,25 2,25 0 0 25,5 
4 2,5 3 3,25 6 5,75 2,5 2,5 25,5 
5 3 2,75 2,75 5,75 5,75 2,75 2,75 25,5 
6 4,5 4,25 4 7 7,5 4 4 35,5 

TOTAL 10 10 10 75 25 10 10 150 
A1: Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y a la lección): 

incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos, 
casos prácticos y otras actividades de evaluación. 

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolución de problemas, casos de estudios, casos 
prácticos, actividades de evaluación, resultados de prácticas, actividades de laboratorio, 
etc. 

A3: Tutorías de orientación o seguimiento. 
A4: Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la "lección"): preparación y 

desarrollo de tareas, trabajos de investigación, lecturas, prácticas, etc. a través de medios 
impresos y tecnológicos. 

A5: Actividades de aplicación práctica (individuales): se desarrollarán trabajos, ejercicios, 
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido. 

A6: Lectura crítica, análisis e investigación de artículos, casos reales, casos prácticos, otros 
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados a 
los alumnos. 

A7: Actividades de autoevaluación: incluye la realización de test u otras actividades que 
permitan comprobar la consecución de los distintos conocimientos que se deberían adquirir 
durante el desarrollo de las asignaturas. 
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Metodologías docentes 
De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

Metodologías docentes Se indican con una 
“X” las utilizadas 

1. Clases por videoconferencia: exposición de contenidos por parte del 
profesor de forma online. X 
2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexión colectiva que 
permitan potenciar la interacción entre alumnos y entre alumnos y 
profesores. 

X 

3. Tutorías virtuales: proceso de diálogo e intercambio entre los 
participantes del máster, además de poder realizar seguimiento de las 
actividades que promuevan estrategias didácticas acordes al modelo 
pedagógico utilizado en el máster. 

X 

4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la 
materia, el análisis de documentos y la elaboración de memorias.  X 
5. Análisis de casos prácticos/proyectos: estudio de aquellas actividades 
prácticas o en modo proyecto/retos que se propongan a los estudiantes. X 

 

Resultados de aprendizaje 
- El alumno deberá ser capaz de diseñar un proceso de gestión de la calidad completo 
en un proyecto dado y siguiendo los pasos del proceso propuesto por la NCB para la 
competencia equivalente para proporcionar una visión global del proceso a todos los 
interesados/afectados.  
- El alumno deberá ser capaz de identificar las adquisiciones a realizar, diferenciándolas 
en función de las categorías propuestas por Fleming para acometer un proyecto 
determinado a fin de acordar con la organización la línea de adquisiciones a realizar.  
- El alumno deberá ser capaz de programar las adquisiciones para acometer un proyecto 
determinado a fin de crear un plan de adquisiciones.  
- El alumno deberá ser capaz de determinar qué documentación sobre requisitos, qué 
acuerdos y factores hay que considerar con los proveedores de acuerdo con el PMBOK 
y para un proyecto dado para minimizar los riesgos en relación al plan de adquisiciones.  
- El alumno deberá ser capaz de contrastar los pasos de procesos específicos de gestión 
de adquisiciones con los propuestos como idóneos por la NCB para la competencia 
correspondiente a fin de valorar si ha sido sobre adecuado.  
- El alumno deberá ser capaz de clasificar de diferentes formas a los stakeholders bajo 
la base de modelos de relevancia: poder, legitimidad y urgencia para la elaboración de 
una matriz de partes interesadas.  
- El alumno deberá ser capaz de aplicar las fases de la estrategia de gestión de partes 
interesadas de Cleland e Ireland o similares sobre la base de un proyecto específico 
para la confección de un análisis DAFO de stakeholders.  
- El alumno deberá ser capaz de resumir los pasos del proceso de partes involucradas 
propuesto por la NCB en su última versión como muestra del nivel de desempeño 
adquirido.  
- El alumno deberá ser capaz de representar en una matriz a los stakeholders con 
indicación del rol desempeñado, grado de influencia y situación respecto al proyecto 
para considerarla en el plan de comunicaciones.  
- El alumno deberá ser capaz de cooperar con los diferentes stakeholders a partir de la 
información obtenida y bajo filosofía win-win para gestionar sus expectativas e intereses 
de forma exitosa.  
- El alumno deberá ser capaz de definir las fases del proceso de gestión de cambios 
propuesto por Baca bajo la filosofía establecida por PMBOK para la gestión de cambios 
como punto de partida para la elaboración de un plan de gestión de cambios.  
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- El alumno deberá ser capaz de desarrollar un formulario de solicitud de cambio para 
un proyecto dado con la información recomendada por Baca para integrarlo en el plan 
de cambios. 
- El alumno deberá ser capaz de analizar un plan de gestión de cambios para un proyecto 
dado para establecer las diferencias que se detectan en relación a la propuesta de Baca.  
- El alumno deberá ser capaz de crear un plan de gestión de cambios a partir de la 
información facilitada para un proyecto dado, que contemple todas las fases del modelo 
propuesto por Baca que sirva de referencia de un plan de cambios eficaz.  
- El alumno deberá ser capaz de diseñar un proceso de gestión de cambios en un 
proyecto dado y siguiendo los pasos de los procesos propuestos por la NCB para la 
competencia equivalente para proporcionar una visión global del proceso a todos los 
interesados/afectados.  
- El alumno deberá ser capaz de enumerar los factores considerados claves en cuanto 
a objetivos, poderes, actores, escenario y tiempos para realizar una presentación eficaz.  
- El alumno deberá ser capaz de identificar los diferentes elementos que participan en 
un proceso comunicativo entre partes interesadas de un proyecto a fin de seleccionar 
correctamente el mensaje, canal y otros elementos de la comunicación.  
- El alumno deberá ser capaz de diferenciar entre distintas técnicas de distribución de 
información habituales en Project Management para generar las salidas adecuadas 
(informes, presentaciones, registros...). 
- El alumno deberá ser capaz de conectar mediante un plan de comunicaciones a las 
diferentes partes interesadas de un proyecto a fin de facilitar la transmisión de 
información entre ellos.  
- El alumno deberá ser capaz de evaluar qué información ha de ser comunicada y en 
qué contexto debe hacerse seleccionando los canales más adecuados para ello en 
función de la época y personas que deberán relacionar a fin de facilitar la transmisión 
de información entre ellos.  
- El alumno deberá ser capaz de identificar la situación a resolver ante problemas o 
conflictos de acuerdo con la metodología NpS a fin de iniciar correctamente procesos 
de negociación.  
- El alumno deberá ser capaz de trazar un plan de gestión de los elementos de poder e 
interés a partir del análisis realizado para el proyecto para su posterior implantación. - 
El alumno deberá ser capaz de examinar que el plan de gestión de los elementos de 
poder e interés ha sido correctamente aplicado detectando, para un proyecto dado, las 
deficiencias y aciertos para convertirlos en lecciones aprendidas.  
- El alumno deberá ser capaz de debatir con el resto de miembros del equipo de proyecto 
sobre los límites de los diferentes valores mostrando confianza y respeto por las 
opiniones y preocupaciones de las demás partes interesadas para definir un código ético 
de actuación consensuado. 
- El alumno deberá ser capaz de crear un plan de comunicación abierto y transparente 
centrado en los valores a defender para transmitir confianza y credibilidad. 
 
 

Sistemas de evaluación 
Criterios de evaluación 
Se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante en 
relación con las competencias y objetivos de la asignatura. 
 
Actividades de evaluación 
De entre las actividades de evaluación incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 
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 Rango 
establecido 

Convocatoria 
ordinaria 

Convocatoria 
extraordinaria 

Evaluación 
global 

1. Casos prácticos/proyectos. 40%-75% 55% 55% 50% 
2. Test evaluación. 15%-55% 35% 35% 50% 
3. Participación en foros. 5%-20% 10% 10%  
 
Descripción de las actividades de evaluación 
Evaluación continua: 
 

a) Casos prácticos: desarrollo de un proyecto aplicando metodologías ágiles, su peso 
en la calificación de la nota final es del 55%. 

 
b) Test de evaluación: prueba realizada mediante entorno Moodle, su peso en la 

calificación de la nota final es del 35%. 
 
c) Participación en foros: la participación por parte del alumno en los foros del entorno 

Moodle tendrá un peso en la calificación de la nota final de hasta un 10%. 
 
Evaluación mediante examen final: Se trata de un examen donde se valorará los 
conocimientos del programa teórico y práctico de la asignatura adquiridos por el 
estudiante. Supone un 100% de la nota final. El examen constará de dos partes:  
 

1) Preguntas tipo test acerca del contenido teórico/práctico de la asignatura. 
2) Resolución y defensa de un supuesto práctico enmarcado en la dirección de 

proyectos.  
 

El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluación mediante examen final” 
deberá́ comunicarlo DURANTE LAS 3 PRIMERAS SEMANAS DEL CURSO, mediante 
escrito dirigido al Coordinador de la asignatura. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía Básica: 

 
PMI, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6ª Edición, 
Editorial: Project Management Institute, 2017. Disponible en: 
https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1  
IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (ICB4), 4ª 
Edición, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018. 
H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling, 12th Edition, Editorial: WILEY, 2017. 
UNE-ISO 21500:2012 “Orientación sobre la gestión de Proyectos”. Disponible a través 
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura. 
Kenneth S. Rubin, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, 
1st Edition, Editorial: Addison-Wesley Signature, 2012. 
David J. Anderson, KANBAN-Cambio evolutivo exitoso para su negocio de tecnología, 1ª 
Edición, Editorial: Kanban University, 2011. 
Eric Ries (2011), The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous 
Innovation to Create Radically. 

 

https://lope.unex.es/record=b1577714%7ES3*spi#view1
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Bibliografía Complementaria: 
J. Sutherland and K. Schwaber, La Guía Definitiva de Scrum: las reglas del juego, 
Editorial: The Home of Scrum, 2020. 
PMI, Agile practice guide, 1st Edition, Editorial: Project Management Institute, 2017. 
A. Martel Rodríguez, Gestión de proyectos. Agilidad en la práctica, Editorial: ANAYA, 
2019. 
Mike Burrows, Kanban from the Inside, Editorial: Blue Hole Press, 2014. 
H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project 
Management, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2019. 
D. Anderson and T. Bozheva, Kanban Maturity Model: A Map to Organizational Agility, 
Resilience, and Reinvention, Editorial: Kanban University, 2020. 
H. Kerzner, Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring 
and monitoring project performance, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2017. 
C. Lasa Gómez, A. Álvarez García y R. de las Heras del Dedo, Métodos Ágiles: Scrum, 
Kanban y Lean, Editorial: ANAYA, 2017. 
P. Brian Hobbs, The Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1st 
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010. 
P. Husser, The High-Impact PMO: How Agile Project Management Offices Deliver Value 
in a Complex World, Editorial: Kindle Direct Publishing, 2017. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

• International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/  
• Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO): 

https://www.aeipro.com/es/  
• Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/  
• Kanban University: https://kanban.university/  
• Project canvas: http://www.projectcanvas.dk  
• Net Promoter System: https://www.netpromotersystem.com/about/measuring-

your-net-promoter-score/  
 

 
 

https://www.ipma.world/
https://www.aeipro.com/es/
https://www.pmi.org/
https://kanban.university/
http://www.projectcanvas.dk/
https://www.netpromotersystem.com/about/measuring-your-net-promoter-score/
https://www.netpromotersystem.com/about/measuring-your-net-promoter-score/

