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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2025/2026 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 402102 Créditos ECTS 3 
Denominación (español) INICIO DE PROYECTOS 
Denominación (inglés) PROJECT INITIATION 
Titulaciones Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 
Centro Escuela de Ingenierías Industriales 
Semestre 1 Carácter Obligatorio 
Módulo Ciclo del Proyecto 
Materia Inicio de Proyectos 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Justo García Sanz-
Calcedo B2.3 jgsanz@unex.es  www.unex.

es  
Área de conocimiento Proyectos de Ingeniería 
Departamento Expresión Gráfica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno)  

Competencias (ver tabla en http://bit.ly/competenciasMUDyGP) 
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 CB6 X CG1  CT1  CE1 X CE9  
 CB7 X CG2  CT2  CE2 X CE10  
 CB8 X CG3 X CT3  CE3 X CE11  
 CB9 X CG4  CT4 X CE4  CE12  
 CB10 X CG5  CT5  CE5  CE13  

    CT6  CE6  CE14 X 
    CT7  CE7  CE15  
    CT8  CE8  CE16 

(TFM)      CT9 X   
    CT10  

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
Fundamentos básicos de la gestión y dirección de proyectos. Norma ISO 21500. Áreas 
y procesos. Áreas y procesos en distintos estándares. Estrategia organizacional. Misión 
y visión en los proyectos. Partes interesadas en un proyecto. Equipos de proyecto. 
Identificación de roles, intereses y necesidades: técnicas. Técnicas de trabajo en 
equipo. Liderazgo en la DP. Técnicas de resolución de problemas/conflictos. 
Estrategias de negociación. Modelo Harvard negociación WIN-WIN. 
 
 

mailto:jgsanz@unex.es
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/
http://bit.ly/competenciasMUDyGP
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Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Project Management Office (PMO) 
 
Contenidos del tema 1: 

• La oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 
• Estrategia Organizacional. Modelos Organizativos de una PMO 
• Tipos de PMO 
• Gestión de Equipos en Remoto 
• Herramientas de la PMO 
• Equipo de proyectos. Técnicas de trabajo en equipo. 
 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
 

• Desarrollo de organigrama 
 
Denominación del tema 2: Estructura de un proyecto 
 
Contenidos del tema 2: 

• Estructura de un Proyecto. Introducción 
• Procesos de Inicio 
• Procesos de Planificación. 
• Procesos de Ejecución. 
• Procesos de Monitoreo y Control. 
• Procesos de Cierre. 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: 
 

• Correspondencia entre los Grupos de Procesos y las Áreas de la Dirección de 
Proyectos 

 
Denominación del tema 3: Gestión de la Integración del proyecto 
 
Contenidos del tema 3: 

• Área de Gestión de la Integración de un Proyecto 
• Acta de Constitución del Proyecto. 
• Plan de Dirección de Proyectos. 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 
 

• Desarrollo del Acta de Constitución de un Proyecto. 
• Caso de Estudio. 

 
Denominación del tema 4: Gestión de los interesados del proyecto 
 
Contenidos del tema 4: 

• Partes interesadas en un proyecto 
• Área de Gestión de los Interesados de un Proyecto 
• Identificación de los interesados del proyecto. 
• Participación de los interesados en el proyecto. 
• Modelo de negociación de Harvard 
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Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 
 

• Plan de gestión de los interesados del proyecto. 
• Caso de Estudio. 

 
Denominación del tema 5: Gestión del Alcance del proyecto I 
 
Contenidos del tema 5: 

• Área de Gestión del Alcance de un Proyecto 
• Requisitos del proyecto 
• Definición del alcance del proyecto. 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 
 

• Desarrollo de una matriz de Trazabilidad de Requisitos 
• Caso de Estudio. 

 
Denominación del tema 6: Técnicas y herramientas en la dirección de 
proyectos 
 
Contenidos del tema 6: 

• Trabajo en equipo 
• Tormenta de ideas. 
• Juicio de Expertos. 
• Matriz DAFO. 
• Mapa Mental. 
• Otras técnicas y herramientas en la dirección de proyectos. 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: 

• Desarrollo de la matriz DAFO de un proyecto. 
• Caso de Estudio. 

 
Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema Actividades 

Tema Total CVS CVA TVS TVA TA 
1 11 0 3 1 1 6 
2 11 0 3 1 0 7 
3 13 0 4 1 1 7 
4 11 0 3 1 0 7 
5 14 0 5 1 1 7 
6 10 0 3 1 0 6 

Evaluación * 5 0 0 2 0 3 
TOTAL 75 0 21 8 3 43 

CVS: Clase virtual síncrona. Actividad docente que se desarrolla a través de una interacción 
entre profesorado y estudiantes, que requiere la coincidencia de ambos al mismo tiempo 
(presencia síncrona), utilizando las herramientas tecnológicas de comunicación que permitan 
dicha interacción como, por ejemplo, chat y videoconferencia, entre otras. 
CVA: Clase virtual asíncrona. Actividad docente en la que profesorado y estudiantes interactúan, 

 
* Incorporar esta fila tantas veces como sea necesario en esta tabla. A modo de ejemplo, se puede establecer una fila 
para examen parcial y otra para examen final. 
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de manera flexible, en momentos temporales distintos. Para el desarrollo de esta actividad 
docente se pueden combinar diferentes recursos educativos haciendo uso de las TIC. 
TVS: Tutoría virtual síncrona. Explicación personalizada en grupos reducidos sobre los 
conocimientos y aplicaciones mostradas en las clases teóricas y de problemas, Seguimiento 
individual o grupal de estudiantes a través de herramientas de comunicación síncrona (chat, 
videoconferencia...) 
TVA: Tutoría virtual asíncrona. Seguimiento individual o grupal de estudiantes a través de 
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico, foros, etc.). 
TA: Trabajo autónomo. Autoaprendizaje, estudio personal, elaboración de informes de 
prácticas, trabajos o relaciones de problemas propuestas por el equipo docente y preparación 
de exámenes. 
 

Horas de trabajo del alumno por tema 
Tema A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

1 0,25 0,5 0 10,5 0 0,75 0,75 12,75 
2 0 0,75 0 5,5 2,5 1 1 10,75 
3 2,25 2 5 5 2,5 0,25 0,25 17,25 
4 0,25 0,75 0 5,5 2,5 1 1 11 
5 2 1 0 5,5 2,5 1,25 1,25 13,5 
6 0,25 0 0 5,5 2,5 0,75 0,75 9,75 

TOTAL 5 5 5 37,5 12,5 5 5 75 
 
A1: Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y a la lección): 

incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos, 
casos prácticos y otras actividades de evaluación. 

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolución de problemas, casos de estudios, casos 
prácticos, actividades de evaluación, resultados de prácticas, actividades de laboratorio, 
etc. 

A3: Tutorías de orientación o seguimiento. 
A4: Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la "lección"): preparación y 

desarrollo de tareas, trabajos de investigación, lecturas, prácticas, etc. a través de medios 
impresos y tecnológicos. 

A5: Actividades de aplicación práctica (individuales): se desarrollarán trabajos, ejercicios, 
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido. 

A6: Lectura crítica, análisis e investigación de artículos, casos reales, casos prácticos, otros 
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados a 
los alumnos. 

A7: Actividades de autoevaluación: incluye la realización de test u otras actividades que 
permitan comprobar la consecución de los distintos conocimientos que se deberían 
adquirir durante el desarrollo de las asignaturas. 

 
 

Metodologías docentes 
De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

Metodologías docentes Se indican con una 
“X” las utilizadas 

1. Clases por videoconferencia: exposición de contenidos por parte del 
profesor de forma online. X 
2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexión colectiva que 
permitan potenciar la interacción entre alumnos y entre alumnos y 
profesores. 

X 

3. Tutorías virtuales: proceso de diálogo e intercambio entre los 
participantes del máster, además de poder realizar seguimiento de las 
actividades que promuevan estrategias didácticas acordes al modelo 
pedagógico utilizado en el máster. 

X 

4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la X 
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materia, el análisis de documentos y la elaboración de memorias.  
5. Análisis de casos prácticos/proyectos: estudio de aquellas actividades 
prácticas o en modo proyecto/retos que se propongan a los 
estudiantes. 

X 
 

Resultados de aprendizaje 
- El alumno deberá ser capaz de definir de forma clara y precisa conceptos esenciales 
tales como proyecto, programa, portafolio... característicos de la dirección y gestión 
de cualquier tipo de proyectos para eliminar concepciones previas erróneas.  
- El alumno deberá ser capaz de identificar los procesos y las áreas de conocimiento 
mediante los que se lleva a cabo la dirección de proyectos en cada uno de los 
estándares mundiales para distinguir diferencias y similitudes entre ellos.  
- El alumno deberá ser capaz de organizar los procesos necesarios para dirigir y 
gestionar un proyecto dentro de los grupos de procesos y áreas de conocimiento de 
un estándar determinado para facilitar la labor de Dirección de Proyecto. 
 - El alumno deberá ser capaz de determinar la misión y visión de un determinado 
proyecto a partir de la información facilitada por el cliente para trasladarla de forma 
efectiva al equipo de proyecto.  
- El alumno deberá ser capaz de planificar la DP del proyecto de forma consensuada 
con el equipo de proyecto para elaborar el plan de gestión.  
- El alumno deberá ser capaz de definir conceptos básicos como requisito, objetivo, 
estrategia, visión y misión en el contexto de un proyecto y bajo diferentes estándares 
(PMBOK, NCB...) como punto de partida para la satisfacción de las necesidades que 
motivan el proyecto.  
- El alumno deberá ser capaz de definir conceptos básicos como alcance, restricciones, 
hipótesis, entregables, línea base del alcance... en el contexto de un proyecto y bajo 
diferentes estándares (PMBOK, NCB...) como punto de partida para la elaboración de 
los procesos correspondientes (acta de constitución, por ejemplo).  
- El alumno deberá ser capaz de listar las diferentes partes interesadas o involucradas 
(stakeholders) en el contexto PEST de un proyecto concreto con el fin de tener en 
cuenta su influencia sobre el mismo.  
- El alumno deberá ser capaz de identificar metas, necesidades e intereses de los 
diferentes miembros del equipo, tomando en consideración sus argumentos para 
mejorar su facilidad de empatizar.  
- El alumno deberá ser capaz de analizar los puntos comunes y diferencias a trabajar a 
partir de los argumentos expuestos por los miembros del equipo a fin de incluirlas en 
el diagnóstico de problemas y búsqueda de soluciones.  
- El alumno deberá ser capaz de formular soluciones y alternativas en el contexto 
particular de un proyecto dado y ante una situación a resolver que faciliten las 
relaciones interpersonales.  
- El alumno deberá ser capaz de describir el modelo Harvard de negociación a partir 
de la definición de sus 4 fundamentos y 7 elementos para entender la estrategia win-
win.  
- El alumno deberá ser capaz de clasificar diferentes escenarios de negociación 
simulados o reales en función de la estrategia seguida para su tratamiento (win-win, 
win-lose, lose-win o lose-lose) para evidenciar las ventajas e inconvenientes que 
llevan aparejados.  
- El alumno deberá ser capaz de evaluar las necesidades de una organización para 
realizar proyectos a fin de definir la mejor estrategia a seguir. 
- El alumno deberá ser capaz de describir procesos y áreas que los diferentes 
estándares proponen para proyectos/programas/carteras para establecer analogías. 
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Sistemas de evaluación 
Criterios de evaluación 
Se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante en 
relación con las competencias y objetivos de la asignatura. 
 
Actividades de evaluación 
De entre las actividades de evaluación incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

 Rango 
establecido 

Convocatoria 
ordinaria 

Convocatoria 
extraordinaria 

Evaluación 
global 

1. Casos prácticos/proyectos. 30%-60% 60% 60% 60% 
2. Test evaluación. 20%-60% 25% 25% 40% 
3. Participación en foros. 15%-25% 15% 15%  
 
Descripción de las actividades de evaluación 
Sistema de Evaluación continua: 
 

a) Casos prácticos: prueba escrita en la que se desarrollará un ejercicio individual, su 
peso en la calificación de la nota final es del 60%. RECUPERABLE Y 
OBLIGATORIO   

 
b) Test de evaluación: prueba realizada mediante entorno Moodle, su peso en la 

calificación de la nota final es del 25%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO 
 
c) Participación en foros: la participación por parte del alumno en los foros del 

entorno Moodle tendrá un peso en la calificación de la nota final de hasta un 
15%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO 

  
 
Sistema de Evaluación Global: Se trata de un examen PRESENCIAL donde se 
valorará los conocimientos del programa teórico y práctico de la asignatura adquiridos 
por el estudiante. Supone un 100% de la nota final. El examen constará de dos 
partes:  
 

1) Preguntas tipo test acerca del contenido teórico/práctico de la asignatura. 
2) Resolución y defensa de un supuesto práctico enmarcado en la dirección de 

proyectos.  
 

El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluación mediante evaluación 
global” deberá ́ comunicarlo en el plazo indicado por la normativa legal vigente, 
mediante escrito dirigido al coordinador de la asignatura. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía Básica: 

PMI, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6ª Edición, 
Editorial: Project Management Institute, 2017. Disponible en: 
https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1  
IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (ICB4), 4ª 
Edición, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018. 

https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1
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UNE-ISO 21500:2012 “Orientación sobre la gestión de Proyectos”. Disponible a través 
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura. 
PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. 7ª 
Edición. 2021 

 
Bibliografía Complementaria: 

Rita Mulcagy, PMP Exam Prep, 10th Edition, 2021. 
H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2019. 
P. Brian Hobbs, The Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1st 
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010. 
P. Husser, The High-Impact PMO: How Agile Project Management Offices Deliver 
Value in a Complex World, Editorial: Kindle Direct Publishing, 2017. 
A. Martel Rodríguez, Gestión de proyectos. Agilidad en la práctica, Editorial: ANAYA, 
2019. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Recursos complementarios de Dirección de Proyectos: 
International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/  
Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO): 
https://www.aeipro.com/es/  
Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/  

 
 

https://www.ipma.world/
https://www.aeipro.com/es/
https://www.pmi.org/

