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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2025/2026 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 402103 Créditos ECTS 6 
Denominación (español) PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS I 
Denominación (inglés) PROJECT PLANNING I 
Titulaciones Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 
Centro Escuela de Ingenierías Industriales 
Semestre 1 Carácter Obligatorio 
Módulo Ciclo del Proyecto 
Materia Planificación de Proyectos 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Juan Pablo Carrasco 
Amador 

B2.6 jpcarrasco@unex.es https://www.unex.
es/conoce-la-
uex/centros/eii 

Área de conocimiento Proyectos de Ingeniería 
Departamento Expresión Gráfica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias (ver tabla en http://bit.ly/competenciasMUDyGP) 
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 CB6 X CG1  CT1  CE1  CE9 X 
 CB7 X CG2  CT2  CE2  CE10 X 
 CB8 X CG3  CT3  CE3 X CE11 X 
 CB9 X CG4  CT4  CE4 X CE12 X 
 CB10 X CG5  CT5  CE5 X CE13 X 

    CT6  CE6 X CE14  
    CT7  CE7 X CE15  
    CT8  CE8 X CE16 

(TFM)      CT9    
    CT10  

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 
Organización y planificación de proyectos. Alcance de un proyecto. Plan de 
gestión según PMBOK. EDP. Entregables. EDT. Actividades y paquetes de 
trabajo. Gestión del tiempo y costes. Herramientas de gestión del tiempo. 
Elaboración de cronogramas. Escenarios optimista, pesimista y probable. 
Procesos de gestión del tiempo PMBOK. Duración de actividades. Gestión de 
recursos, liderazgo, estudios económicos y financieros. 
 

mailto:jgsanz@unex.es
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii
http://bit.ly/competenciasMUDyGP
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Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Gestión de Alcance de un proyecto II 
Contenidos del tema 1: 

• Estructura de descomposición del trabajo (EDT) de un proyecto. 
• Planificación de la Gestión del Alcance. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
• Desarrollo de la EDT de un proyecto. 

Denominación del tema 2: Gestión de Costes de un proyecto I 
Contenidos del tema 2: 

• Planificación de los costes de un proyecto. 
• Determinar los costes del proyecto. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: 
• Gestión de Costes del proyecto mediante software (Microsoft Project o similar). 

Denominación del tema 3: Gestión del Cronograma de un proyecto I 
Contenidos del tema 3: 

• Planificación del cronograma de un proyecto. 
• Definición y secuenciación de las actividades del proyecto. 
• Estimación de las actividades y desarrollo del cronograma. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 
• Gestión del Cronograma mediante software (Microsoft Project o similar). 

Denominación del tema 4: Gestión de los Recursos de un proyecto I 
Contenidos del tema 4: 

• Planificación de los recursos de un proyecto. 
• Estimación de los recursos de un proyecto. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 
• Gestión de los Recursos mediante software (Microsoft Project o similar). 

Denominación del tema 5: Gestión del liderazgo de un proyecto 
Contenidos del tema 5: 

• Creación del equipo de proyectos. 
• Dirección del equipo de proyectos. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 
• Modelo Tuckman para la Gestión del liderazgo de un proyecto. 

Denominación del tema 6: Estudios económicos y financieros aplicados a 
proyectos 
Contenidos del tema 6: 

• Análisis económico de un proyecto. 
• Análisis financiero de un proyecto. 
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• Herramientas para el estudio económico y financiero de un proyecto. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: 

• Parámetros de viabilidad de un proyecto. 

Actividades formativas 
Horas de trabajo del 

alumno por tema Actividades 

Tema Total CVS CVA TVS TVA TA 
1 22 0 8 1 1 12 
2 22 0 8 1 1 12 
3 25 0 8 1 1 15 
4 26 0 8 1 1 16 
5 24 0 8 1 1 14 
6 26 0 8 1 1 16 

Evaluación* 5 0 0 0 0 5 
TOTAL ECTS 150 0 48 6 6 90 

CVS: Clase virtual síncrona. Actividad docente que se desarrolla a través de una interacción 
entre profesorado y estudiantes, que requiere la coincidencia de ambos al mismo tiempo 
(presencia síncrona), utilizando las herramientas tecnológicas de comunicación que permitan 
dicha interacción como, por ejemplo, chat y videoconferencia, entre otras. 
CVA: Clase virtual asíncrona. Actividad docente en la que profesorado y estudiantes 
interactúan, de manera flexible, en momentos temporales distintos. Para el desarrollo de esta 
actividad docente se pueden combinar diferentes recursos educativos haciendo uso de las TIC. 
TVS: Tutoría virtual síncrona. Explicación personalizada en grupos reducidos sobre los 
conocimientos y aplicaciones mostradas en las clases teóricas y de problemas, Seguimiento 
individual o grupal de estudiantes a través de herramientas de comunicación síncrona (chat, 
videoconferencia...) 
TVA: Tutoría virtual asíncrona. Seguimiento individual o grupal de estudiantes a través de 
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico, foros, etc.). 
TA: Trabajo autónomo. Autoaprendizaje, estudio personal, elaboración de informes de 
prácticas, trabajos o relaciones de problemas propuestas por el equipo docente y preparación 
de exámenes. 
 

Horas de trabajo del alumno por tema 
Tema A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

1 0 0 0 20,5 2,5 0 0 23 
2 1,5 1,5 1,5 11,5 4 1,5 1,5 23 
3 2 2 2 11,5 4,5 2 2 26 
4 2,25 2,25 2,25 10,5 4,75 2,25 2,25 26,5 
5 2 2 2 10,5 4,5 2 2 25 
6 2,25 2,25 2,25 10,5 4,75 2,25 2,25 26,5 

TOTAL 10 10 10 75 25 10 10 150 
A1: Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y a la lección): 

incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos, 
casos prácticos y otras actividades de evaluación. 

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolución de problemas, casos de estudios, 
casos prácticos, actividades de evaluación, resultados de prácticas, actividades de 
laboratorio, etc. 

A3: Tutorías de orientación o seguimiento. 
A4: Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la "lección"): preparación y 

desarrollo de tareas, trabajos de investigación, lecturas, prácticas, etc. a través de 
medios impresos y tecnológicos. 

A5: Actividades de aplicación práctica (individuales): se desarrollarán trabajos, ejercicios, 
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido. 
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A6: Lectura crítica, análisis e investigación de artículos, casos reales, casos prácticos, otros 
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados 
a los alumnos. 

A7: Actividades de autoevaluación: incluye la realización de test u otras actividades que 
permitan comprobar la consecución de los distintos conocimientos que se deberían 
adquirir durante el desarrollo de las asignaturas. 

 

Metodologías docentes 
De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

Metodologías docentes Se indican con una 
“X” las utilizadas 

1. Clases por videoconferencia: exposición de contenidos por parte del 
profesor de forma online. X 
2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexión colectiva que 
permitan potenciar la interacción entre alumnos y entre alumnos y 
profesores. 

X 

3. Tutorías virtuales: proceso de diálogo e intercambio entre los 
participantes del máster, además de poder realizar seguimiento de las 
actividades que promuevan estrategias didácticas acordes al modelo 
pedagógico utilizado en el máster. 

X 

4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la 
materia, el análisis de documentos y la elaboración de memorias.  X 
5. Análisis de casos prácticos/proyectos: estudio de aquellas actividades 
prácticas o en modo proyecto/retos que se propongan a los 
estudiantes. 
 
 

 
X 
 
 
 

 

Resultados de aprendizaje 
- El alumno deberá ser capaz de generar un plan de gestión de requisitos conforme a 
los componentes que establece el PMBOK como elemento de referencia de las partes 
interesadas.  
- El alumno deberá ser capaz de describir el alcance de un proyecto a partir de la 
recopilación de requisitos y objetivos para el mismo al objeto de realizar un control 
posterior lo más simple y eficaz posible.  
- El alumno deberá ser capaz de explicar una EDT (Estructura de Desglose del 
Trabajo) y los términos en ella recogidos para un proyecto específico seleccionado a 
fin de demostrar la total comprensión de la terminología empleada.  
- El alumno deberá ser capaz de establecer el alcance, los entregables y la EDP 
(Estructura de Desagregación del Proyecto) a partir de la información disponible de un 
proyecto a fin de incorporarlos al plan del proyecto.  
- El alumno deberá ser capaz de definir conceptos básicos como tiempo, fase, hito, 
grafo, tiempo más próximo, tiempo más lejano, holgura, ruta crítica, línea base de 
tiempo habitualmente presentes en técnicas como los diagramas de Gantt, de red, 
métodos PERT y CPM, ROY, como punto de partida para la configuración correcta del 
cronograma del proyecto.  
- El alumno deberá ser capaz de estimar la secuencia de actividades a nivel de 
entregables y estimar su duración para un proyecto concreto a partir de la información 
obtenida a fin de programar el proyecto y asignar recursos.  
- El alumno deberá ser capaz de deducir las magnitudes características de la gestión 
del tiempo (tiempo más próximo, tiempo más lejano, duración estimada, ruta crítica) a 
partir de un listado de actividades dado para un proyecto, donde se cuente con la 
duración en escenarios optimista, pesimista y probable para facilitar la toma de 
decisiones a tener en cuenta en la elaboración del plan de gestión del tiempo.  
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- El alumno deberá ser capaz de dividir los paquetes de trabajo en actividades del 
cronograma para un proyecto específico, siguiendo los procesos de gestión del tiempo 
fijados en PMBOK como base para estimar y fijar el cronograma y, posteriormente, 
ejecutar, supervisar y realizar el control necesario de su cumplimiento.  
- El alumno deberá ser capaz de construir un cronograma para un proyecto 
determinado empleando para ello algunas de las herramientas habituales (análisis de 
red, ruta crítica, cadena crítica, nivelación) a fin de facilitar el control de la gestión del 
tiempo para el proyecto.  
- El alumno deberá ser capaz de explicar las ventajas e inconvenientes que supone la 
gestión del conocimiento y de la información en el seno de una organización concreta 
a fin de definir correctamente el sistema de gestión y su alcance. 
- El alumno deberá ser capaz de definir conceptos básicos relacionados con el análisis 
económico y financiero del proyecto (como capital, activo, pasivo, circulante, 
patrimonio, flujo...) en el contexto de los triángulos de contabilidad: financiera, 
estratégica y de gestión de costes para facilitar la implantación 
posterior de un sistema de gestión contable.  
- El alumno deberá ser capaz de desarrollar informes financieros que contemplen la 
evaluación económica y financiera del proyecto empleando para ello algunas de las 
herramientas e indicadores habituales (VAN, TIR, VR...) para calcular la rentabilidad 
económica y financiera esperada para el proyecto.  
- El alumno deberá ser capaz de definir conceptos básicos como recursos, nivelación, 
consumibles de acuerdo con la terminología fijada en la NCB para facilitar la 
implantación posterior del plan de gestión de recursos.  
- El alumno deberá ser capaz de identificar los recursos necesarios, incluidas las 
competencias a reunir por el EP para acometer un proyecto determinado a fin de 
acordar con la organización la línea de asignación de recursos.  
- El alumno deberá ser capaz de estimar los recursos necesarios mediante el empleo 
de diferentes técnicas (aplicaciones software incluidas) para acometer un proyecto 
determinado a fin de completar un calendario combinado de recursos para el 
proyecto.  

Sistemas de evaluación 
Criterios de evaluación 
Se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante en 
relación con las competencias y objetivos de la asignatura. 
 
Actividades de evaluación 
De entre las actividades de evaluación incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

 Rango 
establecido 

Convocatoria 
ordinaria 

Convocatoria 
extraordinaria 

Evaluación 
global 

1. Casos prácticos/proyectos. 40%-80% 55% 55% 50% 
2. Test de evaluación. 10%-50% 40% 40% 50% 
3. Participación en foros. 5%-25% 5% 5%  
 
Descripción de las actividades de evaluación 
Evaluación continua: 
 

a) Casos prácticos: desarrollo del cronograma, presupuesto, EDT de un proyecto, 
etc. Su peso en la calificación de la nota final es del 55%. Considerada como 
recuperable en la convocatoria extraordinaria. 
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b) Test de evaluación (incluido el test de evaluación final): prueba o pruebas 
realizada mediante entorno Moodle, su peso en la calificación de la nota final es 
del 40%. Considerada como recuperable en la convocatoria extraordinaria. 

 
c) Participación en foros: la participación por parte del alumno en los foros del 

entorno Moodle tendrá un peso en la calificación de la nota final de hasta un 5%. 
Considerada como recuperable en la convocatoria extraordinaria. 

 
Evaluación global, mediante examen final:  
Se trata de un examen donde se valorará los conocimientos del programa teórico y 
práctico de la asignatura adquiridos por el estudiante. Supone un 100% de la nota 
final. El examen constará de dos partes:  

1) Preguntas tipo test acerca del contenido teórico/práctico de la asignatura. 
2) Resolución y defensa de un supuesto práctico enmarcado en la dirección de 

proyectos.  
El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluación global” deberá 
comunicarlo conforme la normativa vigente en materia de evaluación, es decir, 
durante el primer cuarto del período de impartición de la asignatura. Esta evaluación 
se realizará de forma presencial. 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía Básica: 

PMI, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6ª Edición, 
Editorial: Project Management Institute, 2017. Disponible en: 
https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1  
 
IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (ICB4), 4ª 
Edición, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018. 
UNE-ISO 21500:2012 “Orientación sobre la gestión de Proyectos”. Disponible a través 
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura. 

 
Bibliografía Complementaria: 

H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling, 12th Edition, Editorial: WILEY, 2017. 
H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2019. 
P. Brian Hobbs, The Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1st 
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/  
Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO): 
https://www.aeipro.com/es/  
Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/  
 

https://lope.unex.es/record=b1577714%7ES3*spi#view1
https://www.ipma.world/
https://www.aeipro.com/es/
https://www.pmi.org/

