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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Curso académico: 2025/2026 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 402115 Créditos ECTS 3 

Denominación (español) PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y DIRECCION DE PROYECTOS 

Denominación (inglés) PROJECT MANAGEMENT PRACTICES 

Titulaciones Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 

Centro Escuela de Ingenierías Industriales 

Semestre 2 Carácter Obligatorio 

Módulo  

Materia Prácticas de Gestión y Dirección de Proyectos 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Joaquín García Sanz-
Calcedo 

B2.1 joaquingsc@unex.es www.unex.es  

José Carlos Calvo 
Corrales 

B2.1 jccalvo@unex.es www.unex.es 

Área de conocimiento Proyectos de Ingeniería 

Departamento Expresión Gráfica 

Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Joaquín García Sanz-Calcedo 

Competencias (ver tabla en http://bit.ly/competenciasMUDyGP) 
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 CB6 X CG1  CT1  CE1 X CE9 X 

 CB7 X CG2  CT2  CE2  CE10  

 CB8 X CG3 X CT3  CE3  CE11  

 CB9 X CG4 X CT4  CE4  CE12  

 CB10 X CG5  CT5 X CE5  CE13  

    CT6  CE6  CE14  

    CT7  CE7  CE15  

    CT8 X CE8  CE16 
(TFM) 

 
    CT9    

    CT10 X 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

 
Esta materia supone la realización de casos prácticos de gestión y dirección de proyectos 
en los que se apliquen y desarrollen los conocimientos adquiridos en el máster y las 
competencias asociadas. 
 
 
 

mailto:joaquingsc@unex.es
http://www.unex.es/
mailto:jccalvo@unex.es
http://www.unex.es/
http://bit.ly/competenciasMUDyGP
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Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Práctica sobre gestión y dirección de proyectos de 
diseño y desarrollo de producto 

Contenidos del tema 1: 

• Identificación del proyecto. 
• Presentación del caso. 

• Análisis de la dirección y gestión del proyecto. 
• Lecciones aprendidas del proyecto. 
• Herramientas para la planificación y desarrollo de proyectos singulares 

(PROJECT LIBRE y CLICK-UP) 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 

Análisis y realización de caso práctico de gestión y dirección de proyecto de diseño y 
desarrollo de producto. 

Denominación del tema 2: Práctica sobre gestión y dirección de proyectos de 
infraestructuras 

Contenidos del tema 2: 

• Identificación del proyecto. 

• Presentación del caso. 
• Análisis de la dirección y gestión del proyecto. 
• Lecciones aprendidas del proyecto. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: 

Análisis y realización de caso práctico de gestión y dirección de proyecto de 
construcción. 

Denominación del tema 3: Práctica sobre gestión y dirección de proyectos de 
proyecto de I+D+i 

Contenidos del tema 3: 

• Identificación del proyecto. 
• Presentación del caso. 
• Análisis de la dirección y gestión del proyecto. 
• Lecciones aprendidas del proyecto. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 

Análisis y realización de caso práctico de gestión y dirección de proyecto de I+D+i. 

Denominación del tema 4: Práctica sobre gestión y dirección de proyectos de 
servicios 

Contenidos del tema 4: 

• Identificación del proyecto. 
• Presentación del caso. 
• Análisis de la dirección y gestión del proyecto. 
• Lecciones aprendidas del proyecto. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 

Análisis y realización de casos prácticos de proyectos singulares de servicios. 
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Actividades formativas 

Horas de trabajo del alumno por tema 

Tema A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

1 1 1 0,5 6 2,5 1 1 13 

2 1 1 1 9 3 1 1 17 

3 1 1 1,5 10 3 1 1 18,5 

4 2 2 2 12,5 4 2 2 26,5 

TOTAL 5 5 5 37,5 12,5 5 5 75 

A1: Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y a la lección): 

incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos, 

casos prácticos y otras actividades de evaluación. 

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolución de problemas, casos de estudios, casos 

prácticos, actividades de evaluación, resultados de prácticas, actividades de laboratorio, etc. 

A3: Tutorías de orientación o seguimiento. 

A4: Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la "lección"): preparación y desarrollo 

de tareas, trabajos de investigación, lecturas, prácticas, etc. a través de medios impresos y 
tecnológicos. 

A5: Actividades de aplicación práctica (individuales): se desarrollarán trabajos, ejercicios, 

proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido. 

A6: Lectura crítica, análisis e investigación de artículos, casos reales, casos prácticos, otros 

proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados a 
los alumnos. 

A7: Actividades de autoevaluación: incluye la realización de test u otras actividades que permitan 

comprobar la consecución de los distintos conocimientos que se deberían adquirir durante 
el desarrollo de las asignaturas. 

Metodologías docentes 

De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

Metodologías docentes 
Se indican con una 

“X” las utilizadas 
1. Clases por videoconferencia: exposición de contenidos por parte del 
profesor de forma online. 

X 

2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexión colectiva que 
permitan potenciar la interacción entre alumnos y entre alumnos y 
profesores. 

X 

3. Tutorías virtuales: proceso de diálogo e intercambio entre los 
participantes del máster, además de poder realizar seguimiento de las 
actividades que promuevan estrategias didácticas acordes al modelo 
pedagógico utilizado en el máster. 

X 

4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la 
materia, el análisis de documentos y la elaboración de memorias.  

X 

5. Análisis de casos prácticos/proyectos: estudio de aquellas actividades 
prácticas o en modo proyecto/retos que se propongan a los estudiantes. 

X 
 

Resultados de aprendizaje 

- El alumno deberá ser capaz de diferenciar entre distintas técnicas de autogestión 
habituales en Project Management para mejorar, por ejemplo, la gestión del trabajo 
personal adaptándolo a los recursos y situación personal. 
- El alumno deberá ser capaz de debatir acerca de los factores que pueden provocar 
estrés en diferentes situaciones diarias, laborales y personales para reflexionar sobre 
ellas y poder desarrollar un plan de contingencia. 



 

4 

- El alumno deberá ser capaz de asociar comportamientos seleccionados con las 
competencias indicadas y con la confianza a partir de situaciones relatadas reales o 
imaginarias que busquen afianzar comportamientos positivos. 
- El alumno deberá ser capaz de construir un plan de mejora personal a partir de la 
realización de test de autoconocimiento para definir líneas y acciones de mejora de su 
desempeño competencial. 
- El alumno deberá ser capaz de diseñar una escala o encuesta de valores que evalúe 
los valores considerados clave para el equipo de trabajo del proyecto para favorecer la 
identificación de los miembros del equipo con ellos. 
- El alumno deberá ser capaz de convencer a los integrantes del equipo mediante 
argumentos bien desarrollados para evitar conflictos que deriven del concepto de 
liderazgo impositivo. 
- El alumno deberá ser capaz de informar al equipo con el feedback necesario en las 
diferentes fases del trabajo en equipo a fin de mejorar el desempeño competencial del 
equipo. 
- El alumno deberá ser capaz de valorar las responsabilidades personales y del equipo, 
creando un ambiente seguro y positivo dentro del equipo, en la celebración de una 
reunión del proyecto para fomentar así que se genere un clima favorable de resolución 
de problemas cuando estos aparezcan. 
- El alumno deberá ser capaz de analizar el feedback que los otros miembros del equipo 
expresen, en ciertas reuniones seleccionadas del trabajo en equipo, contemplando las 
necesidades e intereses de todos los miembros del equipo para proporcionar un 
feedback que mejore el trabajo en equipo. - El alumno deberá ser capaz de crear el plan 
de trabajo en equipo empleando técnicas como el documento SolvernpS 7x7 a fin de 
identificar todos los factores que condicionan el trabajo exitoso en equipo haciéndolos 
explícitos para todos los integrantes. 
- El alumno deberá ser capaz de enumerar fuentes de conflicto en diferentes ambientes 
de trabajo como paso inicial al tratamiento de los conflictos y problemas. 
- El alumno deberá ser capaz de escuchar de forma activa las valoraciones sobre su 
actuación ante un conflicto por parte de otros miembros del equipo para cuestionarse 
lo realizado. 
- El alumno deberá ser capaz de proponer un proceso de negociación a implementar a 
partir de un supuesto conflicto relatado integrando los principios de una negociación 
eficaz con distintas técnicas de negociación para comprobar sus resultados. 
- El alumno deberá ser capaz de valorar los cuatro principios de la negociación de Fisher 
en las actuaciones del resto de miembros participantes en simulaciones de negociación 
para valorarlas de forma adecuada y emitir juicios. 
- El alumno deberá ser capaz de analizar la viabilidad de diferentes soluciones teniendo 
en cuenta las restricciones para predecir la probabilidad de éxito de las mismas. 

Sistemas de evaluación 

Criterios de evaluación 
Se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante en 
relación con las competencias y objetivos de la asignatura. 
 
Actividades de evaluación 
De entre las actividades de evaluación incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

 
Rango 

establecido 
Convocatoria 

ordinaria 
Convocatoria 
extraordinaria 

Evaluación 
global 

1. Casos prácticos/proyectos. 40%-80% 40% 40% 50% 

2. Test evaluación. 10%-60% 40% 40% 50% 
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3. Participación en foros. 0%-20% 20% 20%  

 
Descripción de las actividades de evaluación 
Evaluación continua: 
 

a) Casos prácticos: resolución de un caso práctico individual, su peso en la calificación 
de la nota final es del 40%. 

 
b) Test de evaluación: prueba realizada mediante entorno Moodle, su peso en la 

calificación de la nota final es del 40%. 
 

c) Participación en foros: mediante entorno Moodle, su peso en la calificación de la 
nota final es del 20%. 

d)  
 
Evaluación mediante examen final: Se trata de un examen prsencial donde se 
valorará los conocimientos del programa teórico y práctico de la asignatura adquiridos 
por el estudiante. Supone un 100% de la nota final. El examen constará de dos partes:  
 

1) Preguntas tipo test acerca del contenido teórico/práctico de la asignatura. 
2) Resolución y defensa de un supuesto práctico enmarcado en la dirección y 

gestión de proyectos.  
 

El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluación mediante examen final” 
deberá́ comunicarlo DURANTE LAS 3 PRIMERAS SEMANAS DEL CURSO, mediante 
escrito dirigido al Coordinador de la asignatura. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

Bibliografía Básica: 

Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
Séptima edición. Pennysylvania. Project Management Institute, 2021. 

PMI, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6ª Edición, 
Editorial: Project Management Institute, 2017. Disponible en: 
https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1  

IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (ICB4), 4ª 
Edición, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018. 

H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling, 12th Edition, Editorial: WILEY, 2017. 

UNE-ISO 21500:2012 “Orientación sobre la gestión de Proyectos”. Disponible a través 
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura. 

 
Bibliografía Complementaria: 

J. Sutherland and K. Schwaber, La Guía Definitiva de Scrum: las reglas del juego, 
Editorial: The Home of Scrum, 2020. 

PMI, Agile practice guide, 1st Edition, Editorial: Project Management Institute, 2017. 

A. Martel Rodríguez, Gestión de proyectos. Agilidad en la práctica, Editorial: ANAYA, 
2019. 

https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1
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Mike Burrows, Kanban from the Inside, Editorial: Blue Hole Press, 2014. 

H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project 
Management, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2019. 

D. Anderson and T. Bozheva, Kanban Maturity Model: A Map to Organizational Agility, 
Resilience, and Reinvention, Editorial: Kanban University, 2020. 

H. Kerzner, Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring 
and monitoring project performance, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2017. 

C. Lasa Gómez, A. Álvarez García y R. de las Heras del Dedo, Métodos Ágiles: Scrum, 
Kanban y Lean, Editorial: ANAYA, 2017. 

P. Brian Hobbs, The Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1st 
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010. 

P. Husser, The High-Impact PMO: How Agile Project Management Offices Deliver Value 
in a Complex World, Editorial: Kindle Direct Publishing, 2017. 

 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

• International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/  

• Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO): 
https://www.aeipro.com/es/  

• Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/  

 

 

 

https://www.ipma.world/
https://www.aeipro.com/es/
https://www.pmi.org/

