EXTREMADURA

me=il

UN VERS DAD D¢

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2026/2027

Identificacion y caracteristicas de la asignatura

Caddigo 402108 | Créditos ECTS 13
Denominacion (espafol) | CONTROL DE PROYECTOS II
Denominacion (inglés) PROJECT CONTROL II
Titulaciones Master Universitario en Direccion y Gestion de Proyectos
Centro Escuela de Ingenierias Industriales
Semestre 2 | Caracter |Obligatorio
Mddulo Ciclo del Proyecto
Materia Control de Proyectos
Profesorado
Nombre Despacho Correo-e Pagina web
?Amagsgzzalez B2.16 jaimegd@unex.es WWW.UNex.es
Area de conocimiento Expresidn Grafica en la Ingenieria
Departamento Expresion Grafica
Profesor coordinador
(si hay mas de uno)

Competencias (ver tabla en http://bit.ly/competenciasMUDyGP)
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CB10 X CG5 X CT5 CE5 X CE13 X
CT6 CE6 X CE14 X
Cc17 CE7 X CE15 X
CT8 CE8 X CE16
CTo (TEM)
CT10
Contenidos

Breve descripcion del contenido

Control de entregables del plan de gestién de proyectos. Herramientas y técnicas para
la toma de medidas y analisis de la informacion. Control de recursos. Nivelar recursos
en un proyecto. Herramientas de control del coste. Criterios de viabilidad de proyectos.
Indicadores de valor y coste. Indicadores financieros en un proyecto. Métodos de
financiacion. Herramientas para el andlisis contable de un proyecto. Viabilidad
econdmica de proyectos. Matrices de rentabilidad. Plan de comunicaciones vy
transmision de informacion. Andlisis de medidas y propuesta de acciones de mejora
en proyectos.
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Registros de interesados y EDS. Formas de mejorar la comunicacion entre partes
interesadas. Modelo de triple pregunta de Turner. Técnicas de control personal.

Temario de la asignatura

Denominacion del tema 1: Control de Proyectos mediante metodologia PM?
Contenidos del tema 1:

e PM? para la toma datos y analisis de informacion de un proyecto.
e Control de entregables con PM?,
e Redaccion y gestién de informes.

Descripcion de las actividades practicas del tema 1:
e Control de entregables con PM2,

Denominacion del tema 2: Comunicacion y colaboracion para el control de
proyectos

Contenidos del tema 2:

e Gestion de la comunicacion para el control de proyectos.

e Buenas practicas en transmision de informacién dentro de un proyecto.
Descripcion de las actividades practicas del tema 2:

e Codificacion de documentos del proyecto.

Denominacion del tema 3: Analisis de medidas medioambientales en proyectos
Contenidos del tema 3:

Marco Europeo Ambiental.

Introduccion al impacto ambiental de proyectos

Metodologia de evaluacion de impacto ambiental de proyectos.
Matriz de Leopold y propuestas de mejora de proyectos.

Descripcién de las actividades practicas del tema 3:

e Evaluacién medioambiental de un proyecto y propuestas de acciones de
mejora.

Denominacion del tema 4: Dominio de Desempeiio Financiero II

Contenidos del tema 4:
e Monitoreo y control financiero: Entradas y salidas.
e Monitoreo y control financiero: Herramientas y técnicas.
e Viabilidad econdmica y financiera de un proyecto: indicadores y métodos.
e Gestion del Valor Ganado: indicadores basicos e indicadores analiticos.

Descripcion de las actividades practicas del tema 4:
e Control y viabilidad financiera en proyecto: caso de estudio.

Denominacion del tema 5: Conjunto de 6 tolerancias — PRINCE2

Contenidos del tema 5:
e Viabilidad de un proyecto segin PRINCE2.
e Tolerancias de un proyecto.

Descripcion de las actividades practicas del tema 5:
¢ Andlisis de tolerancias PRINCE2 de un proyecto.
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Denominacién del tema 6: Control de Proyectos con Kanban
Contenidos del tema 6:

Control de recursos de un proyecto con KANBAN.

Creacion de tablero KANBAN con Jira.

Creacion de tareas con Jira.

Flujo de trabajo y carriles de nado para la nivelaciéon de los recursos.
Filtros para control de proyectos con Jira.

Descripcion de las actividades practicas del tema 6:
e Generacion de filtros para el control de proyectos a través de KANBAN

Actividades formativas
Horas de trabajo del .
alumno por tzma Actividades
Tema Total CVS CVA TVS TVA TA
1 9 0 3 0 1 5
2 10 0 4 1 0 5
3 16,5 0 3 1 1 11,5
4 10,5 0 5 1 0 4,5
5 12,5 0 5 0 1 6,5
6 13,5 0 5 1 0 7,5
Evaluacion 3 0 0 0 0 3
TOTAL ECTS 75 0 25 4 3 43

CVS: Clase virtual sincrona. Actividad docente que se desarrolla a través de una interaccion
entre profesorado y estudiantes, que requiere la coincidencia de ambos al mismo tiempo
(presencia sincrona), utilizando las herramientas tecnoldgicas de comunicacidon que permitan
dicha interaccion como, por ejemplo, chat y videoconferencia, entre otras.

CVA: Clase virtual asincrona. Actividad docente en la que profesorado y estudiantes interactian
de manera flexible, en momentos temporales distintos. Para el desarrollo de esta actividad
docente se pueden combinar diferentes recursos educativos haciendo uso de las TIC.

TVS: Tutoria virtual sincrona. Explicacion personalizada en grupos reducidos sobre los
conocimientos y aplicaciones mostradas en las clases teoricas y de problemas, Seguimiento
individual o grupal de estudiantes a través de herramientas de comunicacién sincrona (chat,
videoconferencia...)

TVA: Tutoria virtual asincrona. Seguimiento individual o grupal de estudiantes a través de
herramientas de comunicacion asincrona (correo electronico, foros, etc.).

TA: Trabajo auténomo. Autoaprendizaje, estudio personal, elaboracién de informes de
practicas, trabajos o relaciones de problemas propuestas por el equipo docente y preparacion de
examenes.

Horas de trabajo del alumno por tema

Tema Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total
1 0 1 0,5 5 1 1 1 9,5
2 2 1 1 2,5 2 1 1 10,5
3 0 1 1 10 3 1 1 17
4 0 1 1 5 2 1 1 11
5 2 1 1 5 2 1 1 13
6 1 0 0,5 10 2,5 0 0 14

TOTAL 5 5 5 37,5 12,5 5 5 75
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Al: Actividades de interaccion y colaboracion (foros-debates de apoyo al caso y a la leccion):
incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos,
casos practicos y otras actividades de evaluacion.

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolucion de problemas, casos de estudios, casos
practicos, actividades de evaluacion, resultados de practicas, actividades de laboratorio,
etc.

A3: Tutorias de orientacion o seguimiento.

A4: Actividades de trabajo autdénomo individual (estudio de la "leccion"): preparacion y
desarrollo de tareas, trabajos de investigacion, lecturas, practicas, etc. a través de medios
impresos y tecnoldgicos.

A5: Actividades de aplicacion practica (individuales): se desarrollaran trabajos, ejercicios,
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido.

A6: Lectura critica, analisis e investigacion de articulos, casos reales, casos practicos, otros
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados a
los alumnos.

A7: Actividades de autoevaluacion: incluye la realizacion de test u otras actividades que
permitan comprobar la consecucion de los distintos conocimientos que se deberian adquirir
durante el desarrollo de las asignaturas.

Metodologias docentes

De entre las metodologias docentes incluidas en el plan de estudios del titulo, en la
presente asignatura se utilizan las siguientes:

, Seindican con una
Metodologias docentes “X” las utilizadas
1. Clases por videoconferencia: exposicion de contenidos por parte del X
profesor de forma online.
2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexion colectiva que
permitan potenciar la interaccion entre alumnos y entre alumnos y X
profesores.
3. Tutorias virtuales: proceso de didlogo e intercambio entre los
participantes del master, ademas de poder realizar seguimiento de las X
actividades que promuevan estrategias didacticas acordes al modelo
pedagdgico utilizado en el master.
4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la X
materia, el analisis de documentos y la elaboraciéon de memorias.
5. Analisis de casos practicos/proyectos: estudio de aquellas actividades X
practicas o en modo proyecto/retos que se propongan a los estudiantes.

Resultados de aprendizaje

- El alumno debera ser capaz de contrastar los recursos en relacion con los cambios
registrados para un proyecto dado en el seno de una organizacién a fin de valorar si
han sido sobre o infravalorados en su asignacion.

- El alumno debera ser capaz de operar con diferentes softwares de gestion de recursos
para un proyecto dado en el seno de una organizacion a fin de contrastar la validez y
exactitud de los mismos.

- El alumno deberd ser capaz de operar con diferentes softwares de gestién de
adquisiciones para un proyecto dado en el seno de una organizacion a fin de contrastar
la validez y exactitud de los mismos.

- El alumno debera ser capaz de valorar las adquisiciones y contratos que son criticos
para un proyecto dado en el seno de una organizacion a fin de planificarlos y
gestionarlos con caracter preferente.

- El alumno debera ser capaz de definir conceptos basicos relacionados con el control
de proyectos (como control efectivo, valor ganado, valor planificado, coste real,
variacion, indice de desempefio, rendimiento, estructuras de desglose...) de acuerdo
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con los estandares mas habituales de Project Management para facilitar la correcta
aplicacidn posterior de los mismos en la planificacion y control de proyectos.

- El alumno debera ser capaz de describir los pasos esenciales de los procesos de control
efectivo propuestos por Turner para su aplicacion en la definicion del plan de control.

- El alumno debera ser capaz de diferenciar entre valor ganado y valor planificado, asi
como entre coste real y variacion de coste y cronograma a partir de una situacion
concreta especificada para un proyecto para concretar el estado de un proyecto y
utilizarlo como base para la estimacion del coste y cronograma final del proyecto.

- El alumno debera ser capaz de calcular el valor ganado y valor planificado, asi como
el coste real y variacion de coste y cronograma a partir de la informacién disponible
para un proyecto estimando la idoneidad del estado actual del proyecto.

- El alumno debera ser capaz de comparar los resultados de diferentes. herramientas y
técnicas en cada una de las fases del proceso de planificacion y control que incluyan
software para la determinacién de indices de desempefio del cronograma y coste a fin
de determinar si la cantidad de trabajo y costes estan por encima o por debajo de lo
previsto.

- El alumno debera ser capaz de disefiar un proceso de gestion del control del proyecto
en un proyecto dado y siguiendo los pasos del proceso propuesto por la NCB para la
competencia equivalente para proporcionar una vision global del proceso a todos los
interesados/afectados.

- El alumno debera ser capaz de cuestionar las influencias que pueden tener los cambios
en distintos factores a través de informes alternativas de simulacién de funcionamiento
sobre la base de andlisis trade-off y what-if a fin de tenerlo en cuenta en la evaluacion
del riesgo, en especial para los elementos considerados criticos

- El alumno debera ser capaz de argumentar el empleo de herramientas y técnicas en
cada una de las fases del proceso de gestion del riesgo tales como técnica Delphi, DAFO,
entrevistas, listas de control, técnicas de diagramacion, matrices de evaluacion,
probabilidad-impacto... que permitan convertir el analisis de un enfoque cualitativo en
lo mas cuantitativo posible.

- El alumno debera ser capaz de analizar la influencia y poder de los stakeholders a
través del modelo de triple pregunta de Turner con la finalidad de crear una matriz de
partes interesadas.

- El alumno deberd ser capaz de combinar la informacion obtenida sobre los
stakeholders sobre la base de un registro de interesados para la creacion de la
Estructura de desagregacion de los Stakeholders (EDS).

- El alumno debera ser capaz de describir posibles estados a considerar en relacién a la
concesion del cambio solicitado para un proyecto determinado con indicacion de las
acciones a seguir en funcion del estado al objeto de realizar un control posterior lo mas
simple y eficaz posible.

- El alumno debera ser capaz de evaluar qué técnicas de control emocional, relajacion
muscular y autocontrol aplicar que resulten compatibles con su desempefio profesional
en el ambito del trabajo en equipo a fin de identificar los aspectos que mas refuerzo y
entrenamiento necesitan.

- El alumno debera ser capaz de crear un plan de comunicacion al principio del proyecto,
adecuado a las personas objeto del mismo a fin de facilitar la transmisién de informacién
entre ellos.

- El alumno deberd ser capaz de construir métricas para medir el desempeno y el
progreso de un proyecto/programa/cartera y conocer el nivel de éxito de lo realizado.

- El alumno debera ser capaz de medir mediante diferentes técnicas y herramientas el

grado de cumplimiento de los valores aceptados por la organizacion a fin de redirigir las
acciones del proyecto.
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Sistemas de evaluacion

Criterios de evaluacion

Se valoraran los conocimientos tedricos y practicos adquiridos por el estudiante en
relacion con las competencias y objetivos de la asignatura.

Actividades de evaluacién

De entre las actividades de evaluacién incluidas en el plan de estudios del titulo, en la
presente asignatura se utilizan las siguientes:

Rango Convocatoria| Convocatoria | Evaluacion
establecido | ordinaria | extraordinaria global

1. Casos practicos/proyectos. 40%-70% 60% 60% 50%
2. Test evaluacion. 20%-50% 30% 30% 50%
3. Participacion en foros. 10%-20% 10% 10%

Descripcion de las actividades de evaluacion
Evaluacion continua:

a) Casos practicos: desarrollo de casos practicos propuestos a lo largo de la
asignatura, peso en la calificacion de la nota final es del 60% (RECUPERABLE vy
ASINCRONO).

b) Test de evaluacion: pruebas realizadas mediante entorno Moodle, su peso en la
calificacion de la nota final es del 30%. Se realizaran test de evaluacion de cada
tema (RECUPERABLE Y ASINCRONO) y test de evaluacion final de la asignatura
(RECUPERABLE Y SINCRONO).

¢) Participacion en foros: la participacion por parte del alumno en los foros del entorno
Moodle tendra un peso en la calificacion de la nota final de hasta un 10%
(RECUPERABLE y ASINCRONO).

Evaluacion mediante examen final: Se trata de un examen presencial donde se
valorara los conocimientos del programa tedrico y practico de la asignatura adquiridos
por el estudiante. Supone un 100% de la nota final. EIl examen constard de dos
partes:

1) Preguntas tipo test acerca del contenido tedrico/practico de la asignatura.

2) Resolucion y defensa de un supuesto practico enmarcado en la direccién de

proyectos.

El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluacion mediante examen final”
debera comunicarlo DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA
VIGENTE, mediante escrito dirigido al Coordinador de la asignatura.

Bibliografia (basica y complementaria)

Bibliografia Basica:

PMI, Guia de los Fundamentos para la Direccion de Proyectos (PMBOK), 82 Edicion,
Editorial: Project Management Institute, 2026.

IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (1CB4), 42
Edicion, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018.

H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and)
Controlling, 12t Edition, Editorial: WILEY, 2017.

UNE-ISO 21500:2012 “Orientacion sobre la gestion de Proyectos”. Disponible a través
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura.
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Bibliografia Complementaria:

H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project
Managemert, 3™ Edition, Editorial: WILEY, 2019.

H. Kerzner, Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring
and monitoring project performance, 3™ Edition, Editorial: WILEY, 2017.

P. Brian Hobbs, 7he Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1%
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010.

P. Husser, The High-Impact PMO. How Agile Project Management Offices Deliver Value
in a Complex World, Editorial: Kindle Direct Publishing, 2017.

Otros recursos y materiales docentes complementarios

¢ International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/

e Asociacion Espaniola de Ingenieria de Proyectos (AEIPRO):
https://www.aeipro.com/es/

¢ Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/




