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UN/VERSIDAD DE EXTREMADURA

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Curso académico: 2026/2027

Identificacion y caracteristicas de la asignatura

Cédigo 402109 | Créditos ECTS 3

Denominacion (espafiol) | CIERRE DE PROYECTOS
Denominacion (inglés) | PROJECT CLOSING

Titulaciones Master Universitario en Direccidn y Gestion de Proyectos
Centro Escuela de Ingenierias Industriales
Semestre 2 | Caracter |Obligatorio
Mddulo Ciclo del Proyecto
Materia Cierre de Proyectos
Profesor/es
Nombre Despacho Correo-e Pagina web
José Carlos Calvo B2.1 jccalvo@unex.es WWW.Unex.es
Corrales '
Area de conocimiento Proyectos de Ingenieria
Departamento Expresion Grafica

Profesor coordinador
(si hay mas de uno)

Competencias / Resultados de aprendizaje
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ICB6 X CG1 CT1 CE1 X CE9
ICB7 X CG2 X CT2 CE2 X CE10 X
ICB8 X CG3 CT3 CE3 X CE11
ICB9 X CG4 X CT4 CE4 X CE12
ICB10 X CG5 CT5 X CES5 CE13 X
CT6 X CE6 CE14
C17 CE7 CE15 X
CT8 CE8 CE16
CT9 (TFM)
CT10 X
Contenidos

Breve descripcion del contenido

Exito y fracaso de la DP. Evaluacion para el cierre del proyecto. Lecciones aprendidas
en la gestion del alcance. Lecciones aprendidas en la gestidon de recursos. Lecciones
aprendidas en la gestion de riesgos. Lecciones aprendidas en la toma de decisiones.
Lecciones aprendidas en la gestién del tiempo. Técnicas de autoconocimiento. Planes
de mejora personal. Estilos de liderazgo. Técnica de Wong en el trabajo en equipo.
Orientacion a resultados. Lecciones aprendidas. Orientacion a resultados frente a
otros enfoques. Alineacidon con la estrategia de la organizacion. Sociedades
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proyectadas. Analisis del contexto actual. Estudio de casos de éxito y fracaso en la
DP.

Temario de la asignatura

Denominacion del tema 1: Cierre del proyecto
Contenidos del tema 1:

e Reunidn de cierre.
e Lecciones aprendidas del proyecto.
¢ Informe-reporte final del proyecto.

Descripcion de las actividades practicas del tema 1:

Realizacién de ejercicios o actividades y/o casos practicos relativos al cierre de
proyectos.

Denominacion del tema 2: Informe STAR de un proyecto
Contenidos del tema 2:

Empresa que dirige el proyecto.
Sinopsis del proyecto.

Descripcion y planificaciéon del proyecto.
Desafios de la direccién del proyecto.
Resumen final.

Anexos.

Descripcion de las actividades practicas del tema 2:

Realizacion de ejercicios o actividades y/o casos practicos relativos al Informes Star
de un proyecto.

Denominacion del tema 3: Proteccion de los resultados
Contenidos del tema 3:

e Ley de patentes.
e Proteccion industrial.
e Proteccion intelectual.

Descripcion de las actividades practicas del tema 3:

Realizacién de ejercicios o actividades y/o casos practicos relativos a la proteccién de
los resultados de un proyecto.

Denominacion del tema 4: Benchmarking en la Gestion de Proyectos
Contenidos del tema 4:

e Benchmarking: definicion, tipos y su aplicacién a la direccion de proyectos.
e FEtapas del Benchmarking

Descripcion de las actividades practicas del tema 4:

Realizacién de ejercicios o actividades y/o casos practicos relativos al Benchmarking
en la Gestion de Proyectos.
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Denominacion del tema 5: Documentacion final del proyecto.
Contenidos del tema 5:

e Tipos de documentos.
e Desarrollo de los documentos finales del proyecto.

Descripcion de las actividades practicas del tema 5:

Realizacién de ejercicios o actividades y/o casos practicos relativos a la
documentacion final del proyecto.

Denominacion del tema 6: Evaluacion de la excelencia de un proyecto.
Contenidos del tema 6:

Introduccion al concepto de excelencia.
Obijetivos.

Modelo de excelencia IPMA-PEB.
Evaluacién de la excelencia.

Descripcion de las actividades practicas del tema 6:

Realizacién de ejercicios o actividades y/o casos practicos relativos a la evaluaciéon de
la excelencia de un proyecto.

Actividades formativas

Actividades Virtuales (AV)

TEMA TOTAL | CST | CSP | CAT | CAP | TP TA
1 15 0 0 4 25 11,25)7,25
2 15 0 0 4 25 11,25)7,25

3 10 0 0 2,5 1 1 5,5

4 10 0 0 2,5 1 1 5,5

5 10 0 0 2,5 1 1 5,5

6 10 0 0 2,5 1 1 5,5

Evaluacién 5 0 0 0 0 0 5
Totales 75 0 0 18 9 6,5 | 41,5

% Virtualidad
100 %

Actividades Virtuales (AV)

Actividades que no se desarrollan en un espacio fisico comun. Pueden ser sincronas (implican
interaccion estudiante / docente) o asincronas:

— CST: Clase sincrona tedrica.

— CS8P: Clase sincrona practica.
— CAT: Clase asincrona tedrica.
— CAP: Clase asincrona practica.

— TP: Tutorias Programadas (seguimiento docente, tutorias ECTS).
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TA: Trabajo auténomo del estudiante.

Horas de trabajo del alumno por tema

Tema Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total

1 1 1 1 7,5 2,5 1 1 15
2 1 1 1 7,5 2,5 1 1 15
3 1 1 1 5,5 2 1 1 12,5
4 1 1 1 5,5 2 1 1 12,5
5 0,5 0,5 0,5 5,5 2 0,5 0,5 10
6 0,5 0,5 0,5 5,5 2 0,5 0,5 10

TOTAL 5 5 5 37 13 5 5 75

Al:

A2:

A3:
A4:

Ab5:

A6:

A7:

Actividades de interaccion y colaboracion (foros-debates de apoyo al caso y a la leccion):
incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos,
casos practicos y otras actividades de evaluacion.

Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolucion de problemas, casos de estudios, casos
practicos, actividades de evaluacion, resultados de practicas, actividades de laboratorio,
etc.

Tutorias de orientacion o seguimiento.

Actividades de trabajo auténomo individual (estudio de la "leccion"): preparacion y
desarrollo de tareas, trabajos de investigacion, lecturas, practicas, etc. a través de
medios impresos y tecnoldgicos.

Actividades de aplicacion practica (individuales): se desarrollaran trabajos, ejercicios,
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido.

Lectura critica, analisis e investigacion de articulos, casos reales, casos practicos, otros
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados a
los alumnos.

Actividades de autoevaluacién: incluye la realizacion de test u otras actividades que
permitan comprobar la consecucion de los distintos conocimientos que se deberian

adquirir durante el desarrollo de las asignaturas.

Metodologias docentes

De entre las metodologias docentes incluidas en el plan de estudios del titulo, en la

presente asignatura se utilizan las siguientes:

Metodologias docentes

Se indican con una
“X" las utilizadas

1. Clases por videoconferencia: exposicion de contenidos por parte del
profesor de forma online.

X

2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexidn colectiva que
permitan potenciar la interaccion entre alumnos y entre alumnos y
profesores.

X

3. Tutorias virtuales: proceso de didlogo e intercambio entre los
participantes del master, ademas de poder realizar seguimiento de las
actividades que promuevan estrategias didacticas acordes al modelo
pedagogico utilizado en el master.

4, Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la
materia, el analisis de documentos v la elaboracién de memorias.

5. Andlisis de casos practicos/proyectos: estudio de aquellas actividades
practicas o en modo proyecto/retos que se propongan a los
estudiantes.

Sistemas de evaluacion

Criterios de evaluacion

Se valoraran los conocimientos tedricos y practicos adquiridos por el estudiante en

relacion con las competencias y objetivos de la asignatura.
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Actividades de evaluacion
De entre las actividades de evaluacion incluidas en el plan de estudios del titulo, en la
presente asignatura se utilizan las siguientes:

Rango |Convocatoria| Convocatoria | Evaluacion
establecido| ordinaria | extraordinaria global

1. Casos practicos/proyectos. 30%-70% 55% 55% 50%
2. Test evaluacién. 10%-60% 35% 35% 50%
3. Participacion en foros. 10%-20% 10% 10%

Descripcion de las actividades de evaluacion
Evaluacion continua:

a) Casos practicos: realizados segun lo especificado en cada tema, su peso en la
calificacion de la nota final es del 55%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO.
Actividad presencial asincrona.

b) Test de evaluacion: prueba realizada mediante entorno Moodle, su peso en la
calificacion de la nota final es del 35%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO.
Actividad presencial sincrona.

c¢) Participacién en foros: la participacién por parte del alumno en los foros del
entorno Moodle tendra un peso en la calificacién de la nota final de hasta un
10%. RECUPERABLE. Actividad presencial asincrona.

Evaluacion global, mediante examen final: Se trata de un examen presencial
donde se valorara los conocimientos del programa teorico y practico de la asignatura
adquiridos por el estudiante. Supone un 100% de la nota final. EI examen constara
de dos partes:

1) Preguntas tipo test acerca del contenido tedrico/practico de la asignatura.
2) Resolucién y defensa de un supuesto practico enmarcado en la direccion de
proyectos.

El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluacion mediante examen final”
debera comunicarlo DURANTE LAS 3 PRIMERAS SEMANAS DEL CURSO, mediante
escrito dirigido al Coordinador de la asignatura, y hara el examen en modo
presencial.

Resultados de aprendizaje

-El alumno debera ser capaz de evaluar los éxitos y fracasos de la DP desde la
informacidon generada en el proyecto para aplicar las lecciones aprendidas a futuros
proyectos.

- El alumno debera ser capaz de evaluar el grado de cumplimiento del plan de gestion
de requisitos una vez validados estos en distintos momentos del ciclo de vida del
proyecto como punto de partida del proceso de revision del proyecto y para la
documentacion de las lecciones aprendidas.

- El alumno debera ser capaz de valorar la eficacia de los entregables definidos en los
procesos de gestion del alcance mediante el empleo de técnicas adecuadas habituales
en Project Management para recomendar y aplicar acciones correctivas e informar
sobre ellas de la forma lo mas objetiva posible.

- El alumno deberd ser capaz de valorar los recursos que son criticos para un
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proyecto dado en el seno de una organizacién a fin de planificarlos y gestionarlos con
caracter preferente.

- El alumno debera ser capaz de adherirse a los principios de la gestion del riesgo que
establece la Norma UNE ISO 31000 para alcanzar los beneficios que fomentan.

- El alumno debera ser capaz de expresar posibles situaciones tipicas en las que
podrian aceptarse cambios y otras en que no para un proyecto especifico
seleccionado a fin de facilitar a los miembros del equipo la toma de decisiones.

- El alumno debera ser capaz de valorar el impacto que puede suponer para el
proyecto un proceso de gestion de cambios expresandolo en términos de tiempo,
presupuesto y calidad para valorar su influencia sobre el plan y los requisitos del
proyecto.

- El alumno debera ser capaz de experimentar con diferentes técnicas y herramientas
que permitan auto conocerse y que supongan definir el estilo de liderazgo mas
adecuado a fin de favorecer el entrenamiento en los aspectos susceptibles de mejora.
- El alumno debera ser capaz de construir un plan de mejora personal centrado en la
competencia liderazgo adecuado a la informacion disponible sobre las caracteristicas
de los restantes miembros del equipo a fin de adecuar el estilo de liderazgo al equipo.
- El alumno debera ser capaz de cuestionar si el estilo de liderazgo ejercido es
adecuado al contexto del equipo de trabajo en que ha de ponerse en practica a fin de
plantearse posibles cambios.

- El alumno deberd ser capaz de valorar la idoneidad de la forma en que se
desarrollan las reuniones del equipo siguiendo los pasos propuestos por Wong para
asi reforzar y desarrollar los comportamientos y la personalidad del equipo en la
direccién adecuada.

- El alumno debera ser capaz de interpretar la informacion de proyectos sobre los que
se ha trabajado orientando a resultados para diferentes tipologias de proyectos para
crear una lista de lecciones aprendidas para futuros proyectos.

- El alumno debera ser capaz de valorar la conveniencia del enfoque de orientacion a
resultados de un proyecto en funcion del tipo de resultados preferente y del contexto
PEST en que se aplique para emitir juicios en relacion a los diferentes enfoques.

- El alumno debera ser capaz de valorar si el alcance y vision de diferentes proyectos
estan alineados con la estrategia de la organizacién para decidir sobre su rechazo o
admision.

- El alumno debera ser capaz de valorar de forma argumentada la importancia de la
direccion integrada de proyectos en una sociedad proyectada como medio de mejora
continua.

- El alumno debera ser capaz de predecir el comportamiento esperable de diferentes
elementos de poder e interés a partir de las lecciones aprendidas de anteriores
proyectos a fin de tenerlo en cuenta en la evaluacion del riesgo, en especial para los
elementos considerados criticos.

Bibliografia (basica y complementaria)

Bibliografia Basica:

PMI, Guia de los Fundamentos para la Direccion de Proyectos (PMBOK), 82 Edicion
Editorial: Project Management Institute, 2025.

PMI, Guia de los Fundamentos para la Direccion de Proyectos (PMBOK), 7@ Edicion
Editorial: Project Management Institute, 2021.

PMI, Guia de los Fundamentos para la Direccion de Proyectos (PMBOK), 62 Edicion,
Editorial: Project Management Institute, 2017. Disponible en:

https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1
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IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (1CB4), 42
Edicion, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018.

IPMA Standards, Project Excellence Baseline (PEB), Editorial: International Project
Management Association (IPMA).

IPMA Standards, Organisational Competence Baseline (OCB), Editorial: International
Project Management Association (IPMA).

UNE-ISO 21500:2022: Gestion de proyectos, programas y carteras de proyectos.
Contexto y conceptos. Disponible a través del Servicio de Bibliotecas de la
Universidad de Extremadura.

Bibliografia Complementaria:
Rita Mulcagy, PMP Exam Prep, 10" Edition, 2021.

H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for
Project Managemert, 3™ Edition, Editorial: WILEY, 2019.

P. Brian Hobbs, The Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding,
1%t Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010.

Otros recursos y materiales docentes complementarios

o International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/

e Asociacion Espaiiola de Ingenieria de Proyectos (AEIPRO):
https://www.aeipro.com/es/

¢ Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/
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