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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2026/2027

UN VERSIDAD DE EXTREMADURA

Cddigo 402107 Créditos ECTS 3
Denominacion (espaiol) | CONTROL DE PROYECTOS I
Denominacion (inglés) PROJECT CONTROL I
Titulaciones Master Universitario en Direccion y Gestion de Proyectos
Centro Escuela de Ingenierias Industriales
Semestre 1 | Caracter |Obligatorio
Mddulo Ciclo del Proyecto
Materia Control de Proyectos

Profesor/es
Nombre Despacho Correo-e Pagina web
Justo Garcia Sanz- B.2.3 jgsanz@unex.es WWW.unex.es
Calcedo o ) ' '
Area de conocimiento Proyectos de Ingenieria
Departamento Expresion Grafica
Profesor coordinador
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Breve descripcidn del contenido

Fundamentos basicos en el control de proyectos para los estandares mas conocidos.
Procesos de gestion de control del proyecto segin NCB. Andlisis trade-off y what-if.
Métricas de desempefio. Evaluacion de riesgos.
seguimiento de proyectos. Control de cambios. Procesos de control efectivo de Turner.
Analisis de medidas y propuesta de acciones de mejora en proyectos. Herramientas de
control del cronograma. Adquisiciones y contratos en los proyectos. Software de
gestion de adquisiciones. Aseguramiento de la calidad.

Fundamentos basicos en el

Temario de la asignatura
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Denominacién del tema 1: Cambios al Plan para la Direccion de Proyectos
Contenidos del tema 1:

Herramientas y técnicas de control de cambios.
Plan de Gestion de Cambios

Control integrado de cambios: Entradas.
Control integrado de cambios: Salidas.

Anadlisis trade-offy what-if

Procesos de control efectivo

Descripcion de las actividades practicas del tema 1:
¢ Plan de Gestion de Cambios del Proyecto; casos de estudio

Denominacién del tema 2: Gestion del Cronograma II
Contenidos del tema 2:

e Herramientas y técnicas de control.

e Proceso de Control del Cronograma.
e Gestidn del Desempefio del trabajo

e Analisis de Valor Ganado

Descripcion de las actividades practicas del tema 2:

e Desarrollo de un caso practico; casos de estudio

Denominacién del tema 3: Informes de Progreso
Contenidos del tema 3:

e Fundamentos basicos en el seguimiento de proyectos.
e Tipos y utilidad.

e Datos de entrada a los informes de progreso

e Elaboracion de informes de progreso.

Descripcion de las actividades practicas del tema 3:

e Elaboracion de un informe de progreso; casos de estudio de adquisicion y
contrato en proyectos.

Denominacién del tema 4: Métricas de desempeio
Contenidos del tema 4:

Introduccion a métricas de gestion de proyectos.
Caracteristicas de las métricas.

Identificacién de las métricas de un proyecto.

Cuadro de mandos del proyecto.

Programas para crear un Dashboard o cuadro de mandos

Descripcion de las actividades practicas del tema 4:

o Identificacion de las métricas de un proyecto; casos de estudio

Denominacién del tema 5: Gestion de Riesgos 11
Contenidos del tema 5:

e Herramientas y técnicas de monitorizacién de riesgos.




me=i]

UN VERSIDAD DE EXTREMADURA

e Implementar las respuestas a los riesgos
e Monitorizar los riesgos

Descripcion de las actividades practicas del tema 5:
e Desarrollo de un caso practico; casos de estudio

Denominacién del tema 6: Gestion de la Calidad del Proyecto II
Contenidos del tema 6:

e Técnicas y herramienta de control y aseguramiento de la calidad.
e Gestidn de la Calidad del Proyecto
e Plan de Calidad del Proyecto

Descripcion de las actividades practicas del tema 6:
e Desarrollo de un caso practico sobre gestion de la calidad; casos de estudio

Actividades formativas

Horas de trabajo del .
alumno por t(Jema Actividades

Tema Total CVS CVA TVS TVA TA

1 10 0 3 1 1 5

2 13 0 2 1 0 7

3 11 0 3 1 1 7

4 13 0 4 1 0 7

5 12 0 5 1 1 7

6 13 0 5 1 0 7

Evaluacion 3 0 0 1 0 3
TOTAL ECTS 75 0 22 7 3 43

CVS: Clase virtual sincrona. Actividad docente que se desarrolla a través de una interaccion
entre profesorado y estudiantes, que requiere la coincidencia de ambos al mismo tiempo
(presencia sincrona), utilizando las herramientas tecnoldgicas de comunicacion que permitan
dicha interaccion como, por ejemplo, chat y videoconferencia, entre otras.

de manera flexible, en momentos temporales distintos. Para el desarrollo de esta actividad
docente se pueden combinar diferentes recursos educativos haciendo uso de las TIC.

TVS: Tutoria virtual sincrona. Explicacion personalizada en grupos reducidos sobre los
conocimientos y aplicaciones mostradas en las clases teoricas y de problemas, Seguimiento
individual o grupal de estudiantes a través de herramientas de comunicacion sincrona (chat,
videoconferencia...)

TVA: Tutoria virtual asincrona. Seguimiento individual o grupal de estudiantes a través de
herramientas de comunicacion asincrona (correo electronico, foros, etc.).

TA: Trabajo auténomo. Autoaprendizaje, estudio personal, elaboracién de informes de
practicas, trabajos o relaciones de problemas propuestas por el equipo docente y preparacion
de exdmenes.

CVA: Clase virtual asincrona. Actividad docente en la que profesorado y estudiantes interacttan

’

* Incorporar esta fila tantas veces como sea necesario en esta tabla. A modo de ejemplo, se puede establecer una fila

para examen parcial y otra para examen final.
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Horas de trabajo del alumno por tema

Tema Al | A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total
1 0 0 0 10,5 0 0 0 10,5
2 15 | 075 0,75 6,75 2,25 0,75 0,75 13,5
3 0 1 1 5 2,5 1 1 11,5
4 1,25 1 1 5 2,75 1,25 1,25 13,5
5 1 1 1 5 2,5 1 1 12,5
6 1,25 | 1,25 1,25 5,25 2,5 1 1 13,5

TOTAL 5 5 5 37,5 12,5 5 5 75

Al: Actividades de interaccion y colaboracion (foros-debates de apoyo al caso y a la leccion);
incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos
casos practicos y otras actividades de evaluacion.

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolucién de problemas, casos de estudios, casos
practicos, actividades de evaluacion, resultados de practicas, actividades de laboratorio
etc.

A3: Tutorias de orientacién o seguimiento.

A4: Actividades de trabajo auténomo individual (estudio de la "leccion"): preparacion
desarrollo de tareas, trabajos de investigacion, lecturas, practicas, etc. a través de medios
impresos y tecnoldgicos.

A5: Actividades de aplicacion practica (individuales): se desarrollaran trabajos, ejercicios
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido.

A6: Lectura critica, andlisis e investigacion de articulos, casos reales, casos practicos, otros
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase 0 que sean mandados 3
los alumnos.

A7: Actividades de autoevaluacion: incluye la realizacion de test u otras actividades que
permitan comprobar la consecucion de los distintos conocimientos que se deberian
adquirir durante el desarrollo de las asignaturas.

De entre las metodologias docentes incluidas en el plan de estudios del titulo, en la
presente asignatura se utilizan las siguientes:

Se indican con una
“X" las utilizadas
1. Clases por videoconferencia: exposicion de contenidos por parte del X

profesor de forma online.

2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexion colectiva que

Metodologias docentes

permitan potenciar la interaccién entre alumnos y entre alumnos y X
profesores.

3. Tutorias virtuales: proceso de didlogo e intercambio entre los

participantes del master, ademas de poder realizar seguimiento de las X

actividades que promuevan estrategias didacticas acordes al modelo
pedagdgico utilizado en el master.

4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la X
materia, el andlisis de documentos vy la elaboraciéon de memorias.

5. Analisis de casos practicos/proyectos: estudio de aquellas actividades
practicas o en modo proyecto/retos que se propongan a los X
estudiantes.

- El alumno deberd ser capaz de adaptar el plan de gestion de requisitos ante
desviaciones en diferentes fases del proyecto para garantizar el éxito del mismo.
- El alumno debera ser capaz de analizar la adecuacion de una linea base de alcance
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para un proyecto dado a partir de la informacidon que deberia incluir: descripcidn,
entregables, criterios de adaptacion, restricciones e hipdtesis particulares a fin de
introducir las correcciones oportunas.

- El alumno debera ser capaz de concluir si estan siendo aplicados todos los pasos del
proceso de gestion del tiempo propuesto por la NCB para un proyecto especifico
facilitado y mediante un software de gestion del tiempo a fin de detectar el grado de
cumplimiento del software empleado.

- El alumno debera ser capaz de examinar un plan de gestion de la informacién de
una organizacion aplicando las fases que establece la NCB para mejorar la
comunicacién entre las partes interesadas.

- El alumno debera ser capaz de medir el grado de cumplimiento de los pasos de los
procesos de informacion y documentacion de una organizacion bajo la NCB para
proponer acciones de mejora de ser necesarias.

- El alumno debera ser capaz de valorar los resultados de las actividades de control
que conforman el aseguramiento de la calidad de forma ética y responsable sin
aceptar presiones de las partes interesadas en el proyecto para recomendar y aplicar
acciones correctivas e informar sobre ellas de la forma lo mas objetiva posible.

- El alumno deberad ser capaz de contrastar la idoneidad de distintos métodos de
financiacion habituales (BOOT, PPP...) en funcion del tipo de proyecto a acometer
para facilitar la toma de decisiones posterior.

- El alumno debera ser capaz de deducir si un proyecto es viable econdmicamente a
partir de tablas y matrices de rentabilidad disponibles para un proyecto concreto y en
distintos escenarios probables a fin de decidir la conveniencia del proyecto desde un
punto de vista econémico/financiero.

- El alumno debera ser capaz de calcular diversos indicadores caracteristicos
habitualmente empleados

en finanzas a partir de la informacién disponible de un proyecto para justificar las
decisiones adoptadas y recomendaciones desde un punto de Vvista
econdmico/financiero.

- El alumno debera ser capaz de analizar un balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y el informe anual de una entidad u organizacién dada, tanto del activo
como de la deuda y el capital propio para evaluar la solvencia, la idoneidad de la
deuda, la dependencia financiera, las garantias, necesidades de capitalizacion y
gestion de activos de la entidad.

- El alumno debera ser capaz de cuestionar la idoneidad de anteponer ahorro a
rentabilidad para el caso de un proyecto especifico a fin de argumentar la decisién
final ante las partes interesadas.

- El alumno debera ser capaz de determinar cdmo nivelar recursos de acuerdo con el
PMBOK y para un proyecto dado para asegurar que la demanda de recursos esté
equilibrada con la disponibilidad de los mismos.

- El alumno debera ser capaz de disefiar un plan de asignaciéon de recursos para un
proyecto dado en el seno de una organizacion a fin de facilitar la correcta gestion de
los mismos en el plan de control del proyecto.

Sistemas de evaluacion

Criterios de evaluacién
Se valoraran los conocimientos tedricos y practicos adquiridos por el estudiante en
relacién con las competencias y objetivos de la asignatura.

Actividades de evaluacion
De entre las actividades de evaluacion incluidas en el plan de estudios del titulo, en la
presente asignatura se utilizan las siguientes:
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Rango |Convocatoria| Convocatoria | Evaluacion
establecido| ordinaria | extraordinaria global
1. Casos practicos/proyectos. 40%-70% 60% 60% 50%

2. Test evaluacion.

20%-50%

30%

30%

50%

10%-20%

10%

10%

3. Participacién en foros.

Descripcidn de las actividades de evaluacion
Sistema de Evaluacion continua:

a) Casos practicos: desarrollo del Plan de Control del Proyecto, su peso en la
calificacion de la nota final es del 60%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO. Actividad
presencial asincrona

b) Test de evaluacion: prueba realizada mediante entorno Moodle, su peso en la
calificacion de la nota final es del 30%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO. Actividad
presencial sincrona

c) Participacion en foros: la participacién por parte del alumno en los foros del
entorno Moodle tendrd un peso en la calificacion de la nota final de hasta un
10%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO. Actividad presencial asincrona

Sistema de Evaluacion Global: Se trata de un examen PRESENCIAL donde se
valorara los conocimientos del programa tedrico y practico de la asignatura adquiridos
por el estudiante. Supone un 100% de la nota final. EIl examen constara de dos
partes:

1) Preguntas tipo test acerca del contenido tedrico/practico de la asignatura.
2) Resolucién y defensa de un supuesto practico enmarcado en la direcciéon de
proyectos.

El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluacion mediante evaluacion
global” debera comunicarlo en el plazo indicado por la normativa legal vigente,
mediante escrito dirigido al coordinador de la asignatura.

Bibliografia (basica y complementaria)

Bibliografia Basica:

PMI, Guia de los Fundamentos para la Direccion de Proyectos (PMBOK), 82
Edicion, Editorial: Project Management Institute, 2026.

IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (I1CB4), 42
Edicién, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018.

H. Kerzner, Project management metrics, KPIs, and dashboards. a guide to measuring
and monitoring project performance, 3™ Edition, Editorial: WILEY, 2017.

UNE-ISO 21500:2012 “Orientacion sobre la gestion de Proyectos”. Disponible a través
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura.

Bibliografia Complementaria:

James H. MacNali. PMP® Exam Prep. 2026.
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H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and
Controlling, 12™ Edition, Editorial: WILEY, 2017.

H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for
Project Managemert, 3 Edition, Editorial: WILEY, 2019.

P. Brian Hobbs, 7he Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1%
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010.

P. Husser, The High-Impact PMO: How Agile Project Management Offices Deliver
Value in a Complex World, Editorial: Kindle Direct Publishing, 2017.

¢ International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/

e Asociacién Espafola de Direccion e Ingenieria de Proyectos (AEIPRO):
https://www.aeipro.com/es/

e Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/




